

关于五建花苑项目进度款支付的联系单

致：西安建工启城置业有限责任公司

我司承建的五建花苑项目进度款支付问题已于 2022 年 7 月 25 日发送工作联系单至贵方进行沟通，截止目前仍未得到解决，对下支付停滞，劳务及材料供应商已多次进行催促按约支付工程款，且又因 9 月份为开学及秋收阶段，急需进行对下支付，否则存在严重的维稳风险，极有可能出现上访事件。

由于资金问题，项目已处于半停工状态，造成合约计划工期及关键节点延误。请贵方尽快协调支付合同约定应付欠付工程款，保证项目正常推进。因资金问题导致停工，工期顺延，造成我公司成本费用增加将计入建设成本。

西安建工第五建筑集团有限公司

五建花苑项目部

2022 年 8 月 15 日

